



«Дорожная карта» по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №2 с. Алхазурово»

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации мероприятий в 2022 году
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ по школе	До 20.08.2022 г.
2.	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Приказ по школе	До 20.08.2022 г. .
3.	Согласование проектов зонирования Центра	Приказ по школе	До 20.08.2022 г.
4.	Согласование перечня оборудования Центра	Приказ по школе	До 20.08.2022 г.
5.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, - анализ и подбор кадрового	Свидетельства о повышении квалификации	До 20.08.2022 г.
6.	Закупка, доставка и наладка оборудования проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Г осударственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май Август
7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении учащихся	Сентябрь

8.	Открытие Центра в единый день открытия центров	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2022
9.	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	Сентябрь 2022