

Муниципальное учреждение «Отдел образования  
Урус-Мартановского муниципального района Чеченской Республики»  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Алхазурово»  
Урус-Мартановского муниципального района  
(МБОУ «СОШ № 2 с. Алхазурово»)

Нохчийн Республикан «Хьалха-Мартан кӀоштан  
дешаран урхалла» муниципальни учреждени  
Муниципальни бюджетни юкьбарадешаран учреждени  
Хьалха-Мартан муниципальни кӀоштан  
«Олхазар-кӀотарара № 2 йолу юккьера юкьбарадешаран школа»  
(МБЮУ «Олхазар-кӀотарара № 2 йолу ЮЮШ»)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор   
Л.А. Турпалова  
Приказ от 29.08.2022 № 106/1



**План мероприятий (дорожная карта)  
введения и реализации обновленных  
федеральных государственных образовательных стандартов  
начального общего и основного общего образования  
(ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021)**

**на 2022–2028 годы**

Мероприятие	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно-методическое обеспечение			
Создать рабочую группу по организации введения и реализации обновленных ФГОС НОО-2021 и ООО-2021	Август 2022	Администрация школы	Приказ Рабочая группа
Провести классное родительское собрание во 2–4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на	До 25.08.2022	Классные руководители 2–4-х классов	Протокол, письменные согласия

обучение детей по ФГОС НОО – 2021			
Направить учителей 1–9-х классов на повышение квалификации	2022-2023	Директор	Приказ, документы о повышении квалификации
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021	август 2022	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации	Август 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов	Рабочая группа, педагоги	Протокол
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021 при обучении обучающихся	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Заклучить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО	2022–2027 годы	Директор	Договоры
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021	2022–2027 годы	Директор	Отчет
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Актуализировать программу развития из-за норм ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021	Август 2022	Директор	Обновленная программа развития

Утвердить ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО – 2021 и примерной образовательной программой	До 01.0.2022	Рабочая группа	ООП НОО
Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО
Утвердить ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой	До 01.09.2022	Рабочая группа	ООП ООО
Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП ООО
<b>3. Информационно-аналитическое обеспечение</b>			
Разместить ФГОС НОО – 2021 и ООП НОО на сайте школы	Август 2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Разместить ФГОС ООО – 2021 и ООП ООО на сайте школы	Август 2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте