


Муниципальное учреждение «Отдел образования
Урус-Мартановского муниципального района Чеченской Республики»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Алхазурово»
Урус-Мартановского муниципального района
(МБОУ «СОШ № 2 с. Алхазурово»)

Нохчийн Республикан «Хьалха-Мартан кӀоштан
дешаран урхалла» муниципальни учреждени
Муниципальни бюджетни йукъарадешаран учреждени
Хьалха-Мартан муниципальни кӀоштан
«Олхазар-кӀотарара № 2 йолу йуккъера йукъарадешаран школа»
(МБЙУ «Олхазар-кӀотарара № 2 йолу ЙЙШ»)

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ «СОШ № 2 с. Алхазурово»
от 29.08.2025 № 

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2025-2026 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор Турпалова Л.А.	Приказ	29.08.2025
1.2.	Утверждение дорожной карты по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор Турпалова Л.А.	Дорожная карта	29.08.2025
1.3.	Рассмотрение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Директор Турпалова Л.А.	Медиаплан информационного сопровождения	23.08.2025
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор Турпалова Л.А.	Положение о деятельности Центра	31.08.2024
1.7.	Назначение руководителя Центра	Директор Турпалова Л.А.	Приказ директора	31.08.2024

1.8.	Назначение педагогов Центра	Директор Турпалова Л.А.	Приказ директора	29.08.2025
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Администрация школы	Отчет	Август 2025
2.2.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Директор Турпалова Л.А.	Заявка	29.08.2025
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Демельханов Т.А-Л.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Педагоги Центра	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2025
3.3.	Составление штатного расписания центра	Демельханов Т.А-Л.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2025
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Демельханов Т.А-Л.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2025
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Демельханов Т.А-Л.	новости, статьи, репортажи	Август 2025
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Демельханов Т.А-Л.	новости, статьи, репортажи	Август 2025
4.3.	Запуск сайта	Демельханов Т.А-Л.	Новости Раздел «Точка роста»	Август 2025

4.4.	Рекламная кампания	Демельханов Т.А-Л.	новости, статьи, репортажи	Август 2025
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Демельханов Т.А-Л.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2025
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Демельханов Т.А-Л.	Информация на сайте школы	Август 2025
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Демельханов Т.А-Л.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2025
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Демельханов Т.А-Л.	Отчет	Ежемесячно