

Муниципальное учреждение «Отдел образования  
Урус-Мартановского муниципального района Чеченской Республики»  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Алхазурово»  
Урус-Мартановского муниципального района  
(МБОУ «СОШ № 2 с. Алхазурово»)

Нохчийн Республикан «Хьалха-Мартан Клоштан  
дешаран урхалла» муниципални учреждени  
Муниципални бюджетни йукъарадешаран учреждени  
Хьалха-Мартан муниципални Клоштан  
«Олхазар-Клотарара № 2 йолу йуккъера йукъарадешаран школа»  
(МБЙУ «Олхазар-Клотарара № 2 йолу ЙЙШ»)

УТВЕРЖДЕНО  
приказом МБОУ «СОШ № 2 с. Алхазурово»  
от 31.08.2024 № 



**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической**  
**направленностей «Точка роста» в 2024-2025 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор Турпалова Л.А.	Приказ	31.08.2024
1.2.	Утверждение дорожной карты по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор Турпалова Л.А.	Дорожная карта	31.08.2024
1.3.	Рассмотрение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Директор Турпалова Л.А.	Медиаплан информационного сопровождения	23.08.2024
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор Турпалова Л.А.	Положение о деятельности Центра	31.08.2024
1.7.	Назначение руководителя Центра	Директор Турпалова Л.А.	Приказ директора	31.08.2024

1.8.	Назначение педагогов Центра	Директор Турпалова Л.А.	Приказ директора	31.08.2024
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Администрация школы	Отчет	Август 2024
2.2.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Директор Турпалова Л.А.	Заявка	31.08.2024
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Демельханов Т.А-Л.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Педагоги Центра	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2024
3.3.	Составление штатного расписания центра	Демельханов Т.А-Л.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2024
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Демельханов Т.А-Л.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2024
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Демельханов Т.А-Л.	новости, статьи, репортажи	Август 2024
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Демельханов Т.А-Л.	новости, статьи, репортажи	Август 2024
4.3.	Запуск сайта	Демельханов Т.А-Л.	Новости Раздел «Точка роста»	Август 2024

4.4.	Рекламная кампания	Демельханов Т.А-Л.	новости, статьи, репортажи	Август 2024
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Демельханов Т.А-Л.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2024
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Демельханов Т.А-Л.	Информация на сайте школы	Август 2024
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Демельханов Т.А-Л.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2024
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Демельханов Т.А-Л.	Отчет	Ежемесячно